Mikrobivaurioituneen lattian ja seinien alaosan korjaus by Korhonen, Teuvo
         
          
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MIKROBIVAURIOITUNEEN  
LATTIAN JA SEINIEN ALAOSAN 
KORJAUS 
 
Alaotsikko 
 
OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 
T E K I J Ä :   Teuvo Korhonen 
 
         
          
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 
Tiivistelmä 
 
Koulutusala 
Tekniikan ja liikenteen ala 
Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
 Työn tekijä(t)  
Teuvo Korhonen 
 Työn nimi  
Mikrobivaurioituneen lattian ja seinien alaosan korjaus 
Päiväys 11.10.2016 Sivumäärä/Liitteet 30 
Ohjaaja(t) 
Matti Ylikärppä pt tuntiopettaja ja Hannu Haaranen pt tuntiopettaja 
 Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) 
TEVIKO OY 
 Tiivistelmä  
 
Rakennuskannan kosteusvauriot ovat Suomessa hyvin laaja ongelma. Vaurioituneet rakennukset aiheuttavat 
taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia. Korjausvelka on kasvanut suureksi ja työtä korjauksen parissa riittää. 
Tämän työn tarkoituksena oli selventää 1970 -luvulla rakennetun mikrobivaurioituneen alapohjan ja seinära-
kenteen alaosan korjausta sekä sisäilman parantamista. 
 
Korjauskohteessa suoritetaan alapohjan ja seinärakenteiden alaosien korjaus. Korjauskohde on 1976 valmis-
tunut paritalo. Korjaustyön urakoitsija on TEVIKO Oy. Korjaus suoritetaan seinien alaosien osalta Termoken-
kämenetelmällä ja alapohjan osalta kaksoisvalu menetelmällä. Ilmanvaihtoa parannetaan lisäämällä korvausil-
maventtiileitä. 
 
Kosteusvaurion haittoja on mahdollista poistaa vaurioituneiden korjauskohteiden huolellisella suunnittelulla ja 
korjauksen toteutuksella. Työn tilaaja hyödyntää opinnäytetyötä vastaavissa korjaushankkeissa.  
 
 
 
 
Avainsanat  
Mikrobivaurio, valesokkeli, alapohja, riskirakenne 
      
  
         
          
SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 
Field of Study 
Technology, Communication and Transport 
 
Degree Programme 
Degree Programme in Construction Management 
Author(s) 
Teuvo Korhonen 
 
Title of Thesis 
Repairing damaged floor and Wall structures 
Date 11 october 2016 Pages/Appendices 31 
Supervisor(s) 
Mr. Matti Ylikärppä Lecturer and Mr. Hannu Haaranen Lecturer 
 
Client Organisation /Partners 
TEVIKO OY 
 
Abstract 
 
The purpose of this thesis is to explain some repair procedures for microbe-damaged base floors and wall 
structures built in the 1970's. Water damages have become a widespread problem in Finnish buildings. Re-
pair debt has swelled and repair work is aplenty. 
 
The subject was a semi-detached house built in 1976. The repairs contractor and also the client of 
this work was TEVIKO ltd. The base floor and the lower parts of the walls were renewed during the repairs. 
The repairs concerning the walls were executed with Termokenkä products and the base floors by casting a 
double concrete slab with insulation. Ventilation was improved by adding air valves. 
The inconveniences caused by water damage can be removed with thorough design and implementation of 
repairs. The client will utilize the results of the thesis in similar future projects. 
 
 
 
 
Keywords 
microbial damage, cast plinth, base floor, the risk structure 
      
         
         4 (26) 
 
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 5 
  1.1 Kohteen tiedot .......................................................................................................................... 5 
  1.2 Määritelmiä .............................................................................................................................. 6 
  1.3 TEVIKO OY ............................................................................................................................... 6 
2 KOSTEUSONGELMIEN AIHEUTTAJAT 1970 -LUVUN RAKENNUKSISSA .................................... 7 
  2.1 Vaurion aiheuttavat olosuhteet .................................................................................................. 8 
  2.2       Korjaussuunnitelma alapohjalle ja seinien alaosalle ................................................................... 10 
3 KORJAUSTYÖN SUORITUS ............................................................................................... 11 
4.1 Suojaus .................................................................................................................................. 11 
4.2 Lattia ..................................................................................................................................... 11 
4.3 Seinän alaosa ......................................................................................................................... 11 
4.4 Väliseinät ............................................................................................................................... 13 
4.5 Purkujäte ............................................................................................................................... 13 
4.6 Lattian jälleenrakentaminen ..................................................................................................... 13 
4.7 Korvausilma ............................................................................................................................ 15 
4.8 Työturvallisuus kohteessa ........................................................................................................ 16 
5 POHDINTOJA .................................................................................................................. 17 
LÄHTEET ............................................................................................................................. 18 
             Liite 1: Mittavat OY. Paritalon lattian ja ulkoseinärakenteen alaosan korjaussuunnitelma. 
             Liite 2: TEVIKO OY. Työturvallisuussuunnitelma 
 
 
 
  
         
         5 (26) 
 
 
1 JOHDANTO 
Mikrobivaurio sanana herättää yleensä negatiivisia ajatuksia. Tässä opinnäytetyössä käsitellään mikrobivaurioitu-
neen lattian ja seinien alaosan korjausta. Lisäksi selvitetään mitä mikrobivaurio korjaus tarkoittaa. Opinnäytetyössä 
esitellään yksi korjauskohde ja sen kunnostaminen. 
Kohteena oli 1970 -luvun paritalo, jossa oli todettu kosteusvaurio puurakenteisissa lattioissa sekä seinien alaosissa. 
Korjauskohde oli TEVIKO OY: n urakoima kohde. Korjauksen päämääränä oli sisäilman laadun parantaminen ja 
vaurioituneen rakenteen kunnostaminen. Korjaustyön pohjana käytettiin Mittavat Oy: n korjaussuunnitelmaa sekä 
TEVIKO OY: n kokemusta ja tietoa aikaisemmista korjauskohteista sekä yleisiä tutkimustietoja aiheesta.  
 
Korjauskohteessa tehtiin vain alapohjan- ja seinärakenteiden alaosien korjaus. Väliseinät korotettiin lattiapinnan 
tasoon. Rakennuksen salaojat ja ulkopuolinen vedeneristys oli korjattu aiemmin.  
 
Kummatkin rakenteet, sekä puurakenteinen koolattu lattia, että seinien alaosat olivat nykymittapuun mukaan riski-
rakenteita.  Kuntotutkimuksesta ilmeni, että rakennuksessa oli myös huono ilmanvaihto, jota myös parannettiin. 
 
Työssä käsitellään valesokkelin korjausta termokenkä/ -palkki ratkaisulla sekä tarkastellaan lattiarakenteenkor-
jausta ja sen rakennusfysiikkaa. Aiheen valintaan vaikutti suuresti kiinnostukseni rakennusfysiikkaan, joka tuntuu 
olevan aivan loputon oppimisen aihe. 
Koska jokainen kohde on yksilöllinen ja vaatii tarkat tutkimukset, korjattua kohdetta ei voi suoraan soveltaa 1970 -
luvulla rakennettuihin muihin kohteisiin. 
Opinnäytetyön tavoiteena on 1970 -luvulla rakennetun paritalon riskirakenteen korjauksen selittäminen kuvien sekä 
tekstien avulla.  
 
 
1.1 Kohteen tiedot 
 
Asunto-osakeyhtiössä on 2 asuntoa, jotka ovat puolitoistakerroksisia ja joiden huoneisto- ala on 144 m2 asuntoa 
kohden. Paritalo on paikallarakennettu. Perustuksena on maanvarainen reunavahvistettu laatta, jossa on valesok-
kelirakenne. Sokkelihalkaisussa on mineraalivillaeriste. Maanvaraisen laatan päällä on kylpyhuoneessa, saunassa, 
makuuhuoneessa sekä takkahuoneessa styrox ja pintabetonilaatta. Muilla lattian osilla, joita on noin 60 m2 huoneis-
toa kohden, on koolattu puulattia, jossa on mineraalivillaeriste. Ulkoseinärakenne on puurakenteinen ja eristeenä 
siinä on mineraalivilla. Julkisivupinnoitteena on lomalautaverhous. Kuivissa tiloissa väliseinät ovat levyrakenteiset ja 
puupaneloidut. Märkätiloissa seinät ovat kiviainesrakenteiset. Välipohja on puurakenteinen mineraalivillaeristetty. 
Kattomuotona on harjakatto, jossa on kuitusementtiaaltokate eli varttikate. Puurakenteinen yläpohja on myös mi-
neraalivillaeristetty. Talossa on öljylämmitys ja lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella patterilämmityksellä. Il-
manvaihto on painovoimainen. Keittiössä on liesituuletin, josta on poisto katolle. Rakennus on liitetty vesiosuuskun-
nan vesi- ja viemäriverkkoon. 
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1.2 Määritelmiä 
 
Diffuusio 
Kosteuden siirtyminen diffuusiolla perustuu ilmassa olevien vesimolekyylien keskinäisiin törmäyksiin, joiden vaiku-
tuksesta vesihöyryn pitoisuuserot pyrkivät tasaantumaan. Laskennallisesti diffuusion suuruutta voidaan arvioida 
vesihöyryn pitoisuuksien tai vesihöyryn osapaineiden erolla.(Sisäilmayhdistys fi). 
 
Kapillaarisuus 
Tarkoittaa ominaisuutta, jossa huokoinen aine imee vettä vapaan nestepinnan yläpuolelle. 
Kapillaarinen siirtyminen johtuu kapillaaristen voimien aiheuttamasta huokosalipaineesta.(Sisäilmayhdistys.fi). 
 
Suhteellinen kosteus (RH) 
Suhteellinen kosteus (RH) kertoo kuinka paljon ilma sisältää vettä suhteessa siihen, kuinka paljon se voi sisältää 
vallitsevassa lämpötilassa. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina ja kyllästyskosteus on 100 %. Tämä suure 
muuttuu, jos ilma kylmenee tai lämpiää, vaikka ilman vesipitoisuus ei muuttuisikaan.(Sisäilmayhdistys.fi). 
 
Valesokkelirakenne 
Valesokkeliksi kutsutaan rakennetta, jossa perusmuurin ulkokuori on nostettu rankarungon aluspuuta ylem-
mäksi.(Sisäilmayhdistys.fi). 
 
 
1.3     TEVIKO OY 
 
TEVIKO on perustettu vuonna 2009 toiminimenä. Alkuvaiheessa kohteina olivat pienet remontit ja uudisrakentami-
sen puolella erilaisia varastoja, autotalleja, märkätiloja ja omakotitalojen sisustustöitä. 
Asiakkaita ovat olleet vakuutusyhtiöt, talovalmistajat ja yksityiset asiakkaat. 
Toiminnan laajetessa toiminimi muuttui TEVIKO OY:ksi. Viimeiset vuodet toiminta on keskittynyt enemmän kor-
jausrakentamiseen. Vesivahingot ja erilaiset mikrobivauriorakenteet ovat huoneisto- ja kylpyhuone/sauna remont-
tien ohella työllistäneet yritystä. 
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2 KOSTEUSONGELMIEN AIHEUTTAJAT 1970- LUVUN RAKENNUKSISSA 
 
Lattialaatan päälle rakennettiin sään ”suojaksi” valesokkeli, joka näyttää tavalliselta betonisokkelilta. Valesokkelin 
takana on kuitenkin maanvaraisen laatan päältä rakennettu puinen seinärunkorakenne hyvin lähellä maanpintaa. 
Tämä aiheuttaa seinärakenteelle ja varsinkin alajuoksulle suurta kosteusrasitusta.  
 
Reunavahvistetussa laattaratkaisussa on haettu kantavuutta heikosti kantaville maaperille rakennettaessa. Lattilaat-
tarakenne on hyvin kantavien maaperien rakenneratkaisu. Kummankin näiden laattaratkaisujen päälle on raken-
nettu koolattua puurakenteinen lattia, joka on toteutettu puurakenteella ja mineraalivillalla. Lattiapinnan taso on 
yleensä vielä hyvin alhainen ulkoisen maanpinnan tasoon verrattuna. 
 
Tyypillisesti näissä rakenneratkaisuissa ulkopuolinen kosteusrasitus on erittäin suurta alapuolisiin rakenteisiin. Var-
sinkin kosteuden vaikutuksesta herkästi vaurioituviin rakenteisiin kuten puuhun tulee helposti home- ja lahovauri-
oita. 
 
Yleisesti maanvaraisen laatan alle ei myöskään ole rakennettu kapillaarikatkoa. Kosteusrasitukseen vaikuttavat 
myös sokkelin vedeneristäminen, maan muotoilu talon ulkopuolelta, sadevesien pois johtaminen ja salaojituksen 
toimivuus. Mikäli nämä asiat eivät ole kunnossa kosteus siirtyy sokkeli- tai reunavahvistetun laatan rakenteiden 
kautta kapillaarisesti puurakenteisiin. Silloin puiset lattiarakenteet reunaosiltaan sekä seinien alaosat kastuvat. Kos-
teuden siirtymistä tapahtuu myös diffuusiolla, jossa kosteus siirty vesihöyrynä paine-erosta johtuen pienempään 
paineeseen eli sisäänpäin. 
 
Rakenteiden tiiveydestä johtuen rakenteet eivät pääse kuivumaan ja syntyy kosteusvaurio. Usein kosteusvaurio 
ilmenee tunkkaisena hajuna ja ihmisten oireiluna erilaisten sairauksien muodossa. 
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2.1 Vaurion aiheuttavat olosuhteet 
 
Kosteuden vaurioittama materiaali on altis mikrobien ja homeen kasvulle. Kasvu vaatii oikeat olosuhteet, sopivassa 
määrin ilmaa, vettä, lämpöä, eliöitä ja ravinteita.(kuva 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
kuva 1. Mikrobinkasvun vaatimat olosuhteet.(puuinfo.fi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betonipinnoilla mikrobi- ja homekasvu voi käynnistyä, kun kosteus on RH 88 - 90 %. 
Homesienet ja aktinobakteerit kasvavat laajalla pH-alueella 1.4 - 10, optimialueen ollessa 4 - 7. 
Vaikka betonin pH-arvot ovat 13 - 14 (uusi betoni) ja 12 (karbonatisoitunut betoni), mikrobikasvu betonipinnoilla on 
mahdollista, jos lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat suotuisia, koska betonipinnoilla on yleensä pölyä, muottilaudoi-
tuksesta irronnutta puuta, yms. materiaalia mikrobien ravinteiksi. (Sisäilmayhdistys ry.)  
Pinnan karbonisoituminen betonissa alentaa pH: ta. Myös betonin koostumus, pinnan halkeamat ja niihin kertyneet 
epäpuhtaudet vaikuttavat betonin homehtumiseen. 
Mitä kosteampi betoni, sen nopeampaa siinä on homeen kasvu. 
Orgaanisissa aineissa, esimerkiksi puussa homeen mikrobien kasvu alkaa jo 75 – 80 % RH:a huonelämpötilassa.  
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Vaurioiden syntymiseen vaikuttavat olosuhteiden lisäksi rakenteiden materiaali ja kosteudelle altistumisaika. Tätä 
kutsutaan rakenteiden kosteusrasitukseksi. Kuva 2. 
 
 
 
Kuva 2. (Viitanen 2011) 
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2.2 Korjaussuunnitelma alapohjalle ja seinien alaosalle  
  
Tässä työssä esiteltävän kohteen korjaussuunnitelmasta vastasi Mittavat Oy (Liite 1). Suunnitelmakokouksessa ra-
kennuttajan toive oli, että rakenteen lämmöneristävyyttä saataisiin parannettua. Tämän vuoksi suunnitelmiin otet-
tiin mukaan Lamox oy: n Termokenkä-/ palkki järjestelmä, jossa on hyvä U-arvo. U-arvolla mitataan lämmönlä-
päisykykyä rakenteessa. 
 
Rakennuksen vanhan lattian U- arvo oli 0,36 W/m2K. Uuden korjatun lattiarakenteen U- arvo on 0,26 W/m2K. Van-
han ulkoseinän alaosan U- arvo oli 0,35 W/m2K. Uuden korjatun ulkoseinän U- arvo on 0,29 W/m2K. 
Korjauksen seurauksena lattiarakenteesta maahan johtuva lämpökuorma pienenee n. 30 % ja ulkoseinien alaosista 
termopalkin kohdalta ulos johtuva lämpökuorma 17 %. Kuva 3. 
 
 
 
Kuva 3. Piirros korjauskohteen vanhasta ja uudesta seinärakenteesta.(Tissari 2015) 
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3 KORJAUSTYÖN SUORITUS 
 
 
3.1 Suojaus 
 
Ennen yläkerran eristämistä toisen huoneiston keittiön alakaapit sekä lattiaa vasten olevat kaapit poistettiin ja va-
rastoitiin yläkertaan sekä remonttiin kuulumattomiin huoneisiin. Toisesta huoneistosta keittiökaapit vietiin jätela-
valle. Siihen huoneistoon tuli uudet keittiökalusteet. Suojausohjeistuksena käytettiin Ratu 82- 0239 kosteus ja mik-
robivaurioiden purku menetelmää (Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Ratu 82 – 0239 2000) 
sekä homepurkutyön ja suojautumisen yleisiä työohjeita. ( Mittavat oy, korjaussuunnitelma. Liite 1). 
Suojaus aloitettiin osastoimalla yläkerta ja remonttiin kuulumattomat alueet muovilla. Huoneistot korjattiin yksi ker-
rallaan, mutta valujen ja tasoitusten kuivumisia odotellessa päästiin jatkamaan toista huoneistoa osittain samaan 
aikaan. 
Ilmanvaihtokanavat teipattiin umpeen. 
Rakennus alipaineistettiin ja laitteen poistoputki vietiin keittiön ikkunasta ulos. Putki johdettiin noin kolmen metrin 
päähän rakennuksesta päätyseinän taakse, jolloin vältyttiin likaisen ilman kulkeutumisesta uudelleen rakennukseen. 
Yläkertaan johtavat portaat poistettiin lattian purkamisen tieltä.  
  
3.2 Lattia 
 
 
Vaurioituneiden rakenteiden purkaminen aloitettiin ponttilautalattiasta. Lattialautojen alta paljastuivat laajat vauriot 
ja selvä homeen haju. Vaurioita oli saattanut pahentaa se, että villojen päälle oli asennettu mineraalivillapakettien 
pakkausmuovit, jolloin lattiasta nouseva vesi ei ollut päässyt haihtumaan. Muutoin villoitus koolauspuiden välissä oli 
tehty todella hyvin. 
Raakavalu puhdistettiin hiomalla ja tarkistettiin sen suoruus. Rakenne oli suora joten tasoitusta ei tarvittu. Kapillaa-
risen vedennousun vähentämisksi betonilaattaan porattiin 25 mm poralla reikiä 5 kappaletta neliölle. 
 
3.3 Seinän alaosa 
 
 
Seinärakenteen alaosan purkaminen oli hieman hankalaa 
Eristeuran kahta puolta olevat valut olivat eri korkeuksilla ja ura sattui juuri termokengän kohdalle, joten eri ta-
sossa olevat lattiavalut jouduttiin piikkaamaan samalle tasolle ja vahvistukseksi asentamaan teräksinen U-palkki 
kantamaan runkotolpan alapäätä.(kuva 4.) 
Sokkelissa oli pystyssä 50 mm mineraalivillaeriste, joka piti poistaa huolellisesti. Eristettä ei saanut jättää yhtään 
rakenteen sisään. Eriste on hyvä kasvualusta mikrobeille, jonka vuoksi sen huolellinen poistaminen on erityisen tär-
keää. Eristeen poistaminen oli todella hidasta, mutta se saatiin mekaanisesti kaapimalla poistettua. Eristeura ja va-
lesokkeli käsiteltiin hapettavalla penetrox s desinfiointiaineella. Kolmen vuorokauden kuluttua käsittelystä eristeura 
täytettiin  uretaanivaahdolla. 
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Kuva 4. Termokengän ja -palkin sovittaminen. U- palkit tukevat termokengän alapäätä. (Korhonen 2015) 
 
 
 
Termokenkien yläpää kiinnitettiin c- profiililla runkotolppaan (Kuva 5.) 
Termokenkien väliin asennettiin termopalkki. Palkki kiinnitettiin uretaanivaahdolla. Termopalkissa on valmiina lauta 
johon jalkalistan voi naulata kiinni. 
 
Kuva 5. Termokengän ja-palkin- asennusohje. (Lamox Oy) 
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3.4 Väliseinät 
 
Väliseinien alaosan korottaminen tehtiin säädettävillä pilarikengillä ja osatiilillä. Työ vaati suurta tarkkuutta, koska 
seinärakenteet eivät saaneet liikahtaa. Liikkuminen olisi saattanut vioittaa seinärakenteita, erityisesti niissä välisei-
nissä jossa oli toisella puolella laatoitus. Korjasimme väliseinätolpat yksi kerrallaan. Pilarikenkien lyhyydestä johtuen 
asensimme pilarikenkien alle osatiilet lappeelleen. Näin saimme pilarikenkien säädöt riittämään väliseinien korotta-
miseksi lattiapinnan yläpuolelle. Pilarikengän ja osatiilen väliin asennettiin bitumikaista.(kuva 6.) 
 
 
 
 
  kuva 6. Väliseinien korottaminen säädettävillä pilarikenngillä ja osatiilellä. (Korhonen 2015)                    
 
 
3.5 Purkujäte 
 
Vanhat mineraalivillat pakattiin jätesäkkeihin ja säkit suljettiin. Puujäte niputettiin siirtolavalle. 
Purkujäte vietiin asianmukaisesti jätteidenkäsittelyasemalle. 
 
 
 
3.6 Lattian jälleenrakentaminen 
 
Seinän alaosan korjauksen jälkeen lattialaattaan siveltiin weber - vetonit MS kosteussulku. 
Kosteuseristyksen kuivuttua alempi finnfoam- eriste asennettiin lattiaan saneerauslaastilla kiinni. 
Toinen kerros tuli poikittain alemman kerroksen päälle. Päällimmäisen kerroksen Finnfoam- eristeiden saumat ja 
höyrysulun liitossaumat teipattiin alumiiniteipillä.(Kuva 7.) 
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Kuva 7. Korjattu matalasokkeli Termokengällä ja -palkilla. Kuvassa näkyy myös uudet alapohjan eristeet. Finnfoam- 
eristeen saumat sekä seinän ja höyrysulun liitokset on teipattu alumiiniteipillä. (Korhonen 2015) 
 
Lattiaan asennettiin lämpöjohdot ja sähköputket upottamalla ne finnfoam- eristeisiin. Seinien alaosaan asennettiin 
pystyyn valun irroituskaista. 
Valmistumisen jouduttamiseksi lattia valettiin Kiilto 60 pikalattiamassalla. Pikalattiamassan sekoitukseen käytimme 
Collomix TMS 2000 tasosekoitinta. (Kuva 8.) Valu vahvistettiin B500K 6- 150 teräsverkolla. Kuivumisaika pikalattia-
massalla on noin vuorokausi, joten työt sai jatkua heti seuraavana päivänä. Lattiavalun paksuudeksi tuli 60 mm. 
Valutyön tasaisuuden tarkastimme tasolaaserilla. 
Pikalattiamassalla valaminen vaatii huolellista valmistelua nopean kuivamisen ja kovettumisen takia 
Lattia pitää valaa oikean paksuisena koko ajan, jolloin vältytään ylimääräisiltä hionnoilta ja tasoittamiselta. Lattia 
ehti kuivua viikonlopun yli, jonka jälkeen tehtiin hienotasoitus Kiilto 97 Pintatasoitteella. 
Pintamateriaaliksi tuli lukkoponttilaminaatti jonka alle laitettiin tuplex askeläänieriste. Lopuksi lattia viimeisteltiin 
asentamalla jalkalistat.  
 
 
Kuva 8. Lattian valutyöt alakamassa. Valumassa otettiin huoneenlämpöön lämpiämään kolme päivää ennen 
valamista. Kuvassa näkyy myös Collomix TMS 2000 tasosekoitin. (Korhonen 2015) 
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Kuva 9. Jakotukin kaukalo vedeneristettiin. Kaukaloon asennettiin lisäksi vuotohälytin vesivuotojen varalle. (Korhonen 
2015) 
 
 
Kuva 10. Jalkalistojen asennusta vaille valmis lattia. (Korhonen 2016) 
 
 
 
3.7 Korvausilma 
 
Huoneistojen ilmanvaihto oli puutteellinen, joten sitäkin korjattiin. Korvausilmaventtiileitä asennettiin 4 kpl asuntoa 
kohden.(kuva 11.) Korjaussuunnitelman mukaisesti uudet korvausilmaventtiilit asennettiin 1 makuuhuoneeseen, 2 
olohuoneeseen ja 1 keittiöön. 
Rakennuttajan toiveesta korvausilmaventtiilit Mobair 2010 muutettiin Fresh F90 korvausilmaventtiileiksi. 
Korvausilmaventtiilit asennettiin kuvassa oleville paikoille. 
Huoneistojen puutteellinen korvausilman saanti vaikuttaa suuresti huoneilmaan. Korvausilman tuloreitti pitää olla 
oikein järjestetty. Mikäli korvausilmaa ei ole järjestetty hallitusti tulee ongelmia sisäilman kanssa. Alipaineinen 
huone ottaa korvausilman rakenteiden läpi, joka ei ole sallittu tuloreitti sisäilmalle. Ajankuluessa rakenteet vaurioi-
tuvat ja ilmanlaatu huononee entisestään ilman kulkiessa vaurioituneen rakenteen läpi. 
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Kuva 11. Korvausilmaventtiilien paikat. 
 
3.8 Työturvallisuus kohteessa 
 
Työkohteessa noudatettiin Teviko oy:n käyttämää työturvallisuus suunnitelmaa. 
Turvallisuussuunnitelman lisäksi yrityksessä painotetaan työturvallisuuden epäkohdista nopeaa raportointia. 
Jokaisella työntekijällä on oltava turvallinen työympäristö. (Liite 2. Työturvallisuussuunnitelma) 
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4 POHDINTOJA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää mikrobivaurioituneen alapohjan ja seinien alaosan korjausta. 
Korjauskohde oli kokonaisuutenaan mielenkiintoinen. Pääasiassa rakenteet olivat hyvässä kunnossa niiltä osin 
mistä niiden oletettiinkin olevan. Lisätöitä ei ilmennyt, joten aikataulu piti hyvin eikä sitä tarvinnut muutella. 
 
Hitaimmat vaiheet, esimerkiksi sokkelissa olevan eristeen poisto vaatisi jonkinlaista kehitystä. Sokkelissa oleva 
eriste oli erittäin hankalassa paikassa eikä sitä pysty poistamaan oikein millään työkalulla. Siinä olisi jollekin ai-
heesta kiinnostuneelle mahdollisuus kehitellä työtapoja tai työkaluja villan poistoon sekä villauran puhdistamiseen. 
 
Esitelty korjausmenetelmä on vain yksi vaihtoehto alapohjan sekä valesokkelin korjaukselle. Olemme yrityksessäni 
TEVIKO OY:ssa korjanneet muillakin menetelmillä valesokkeleita sekä alapohjia. Eri korjausmenetelmissä on jokai-
sessa hyvät ja huonot puolensa. Hyvän lopputuloksen saamiseen vaikuttaa todella paljon hyvän suunnitelman teke-
minen ja rakennusfysiikan tuntemus. Tässäkin kohteessa oli alussa useampi vaihtoehto, joita lähdettiin työstä-
mään. Suunitelman tekijän kanssa yhteistyössä päädyttiin kuitenkin Termokenkä menetelmään sen hyvän eristä-
vyyden takia. Siltä pohjalta korjaussuunnitelma Mittavat oy: ltä sitten tulikin. Haluankin kiittää rakennuttajia sekä 
korjaussuunnitelman tekijää hyvästä yhteistyöstä.  
 
Tähän opinnäytetyöhön olisi mielenkiintoista saada jatkoa esimerkiksi eri korjausvaihtoehdoista sekä syvempää pe-
rehtymistä rakennusfysiikkaan. Myös mallinnukset kosteuden- ja lämmönkäyttäytymisestä uudistetussa rakenteesta 
auttaisivat ymmärtämään rakenteen toimintaa. 
 
Uusimpien suuntausten mukaan ollaan niin Suomessa kuin maailmallakin palaamassa takaisin aistienvaraiseen mit-
taamiseen sekä rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Suuntaus ”mikrobi edellä” mentävään korjaukseen on 
todettu tarpeettomaksi. Tarkoitus olisi, että kiinteistöjen ylläpitoon panostettaisiin enemmän vuosittaisilla tarkas-
tuksilla. Mittaukseen riittäisi kosteusmittaukset sekä aistinvaraiset hometarkastelut. Vuosien kokemus mikrobivaurio 
korjauskohteista vahvistaa myös omaa käsitystäni asiasta. Kaikissa mikrobivaurio korjauksissa, joissa olen mukana 
ollut, vaurio on vaatinut jonkinlaisen kosteusrasituksen, joko vesivahingon tai rakenteellisen toimimattomuuden 
seurauksena. 
Paljon on vielä työtä tehtävänä rakennuskannan kuntoon saattamisen saralla. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
MITTAVAT OY 
PARITALON LATTIAN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN ALAOSAN KORJAUSSUUNNTITELMA 
 
KOROKELATTIA (YLÄPUOLINEN LÄMMÖNERISTYS MAAVARAISESSA LAATASSA)  
  
Yläpuolisesti lämpöeristettyjä lattiarakenteita tehtiin paljon 1950-1980 -luvun pientaloihin. Näissä koko lattiaraken-
teen lämmöneristys on kokonaan tai suurimmaksi osaksi betonilaatan yläpuolella. Ohut (30-50 mm) eristys maava-
raisen laatan alla ei yleensä paranna tilannetta. Lattian korokerakenteet on tehty yleensä sahatavarasta ja pintara-
kenteet lastulevystä, jonka päälle asennettiin muovimatto tai parketti tai levyn tilalla on lautalattia. Betonilaatta on 
yleensä kiinni sokkelirakenteessa. Sokkelin ja seinärakenteen liittymä on epätiivis ja tästä liittymästä rakenteeseen 
virtaa lämmityskauden aikana kylmää ilmaa. Sokkelin läheisyydessä laatan pintaan saattaa tiivistyä kosteutta, joka 
kastelee lämmöneristeen alapinnan. Tämä kosteus mahdollistaa mikrobikasvuston synnyn eristeen ja betonin raja-
pintaan. Ilmavirtaukset lämmöneristekerroksessa ja usein myös suora ilmayhteys seinärakenteen ja alapohjan vä-
lillä aiheuttavat sen, että ilmayhteys levittää helposti epäpuhtauksia laajemmalle alalle. Kapillaarisen kosteuden 
kastelema betonilaatta mahdollistaa mikrobikasvuston levittäytymisen koko rakenneosaan. Painesuhteista johtuen 
on ulkopuolelta aina ilmavirtausta sisätilojen suuntaan. Tämän ilmavirran mukana kulkeutuvat myös maan mikrobi-
toiminnan epäpuhtaudet sisätilojen suuntaan. Nämä epäpuhtaudet lisäävät osaltaan lattiarakenteen mikrobikuor-
maa.  
  
Lähtökohta korjaukselle  
  
Lähtötilanteessa ulkoseinien alaosat (valesokkelirakenne) ja lattiarakenteet ovat mikrobivaurioituneet. Ulkoseinän 
pystyrungon alaosat ovat suoraan kosketuksissa lattiarakenteen vaurioituneisiin eristeisiin. Seinärakenteen alaosan 
eristeet ovat vaurioituneet alaosastaan. Seinän puuosissa ei ole varsinaisia vaurioita. Yläpuolisesti mineraalivillalla 
eristetty maavarainen korokelattia on mikrobivaurioitunut koko alueeltaan. Väliseinärungot lähtevät betonilaatan 
päältä. Rakennuksen ulkopuolelle on tehty mittava peruskorjaus. Maanpintoja on laskettu ja muotoiltu, salaojitus ja 
sadevesien ohjaus on uusittu ja sokkeli on vedeneristetty. Näille osille ei tässä korjauksessa tehdä mitään.  
  
Korjattavat rakenteet  
  
Rakennuksen lattiarakenne ja ulkoseinien alaosat korjataan. Väliseinärungot ja väliseinien alaosat nostetaan uuden 
lattiapinnan tasoon.  Lattiarakenteen korjaukselle on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Riskittömin vaihtoehto olisi 
korjata rakenne tekemällä siitä nykyaikainen alapuolelta eristetty betonilaatta. Tässä tapauksessa se ei ole mahdol-
lista, koska kyseessä on reunavahvistettu maanvarainen teräsbetonilaatta. Reunavahvistuksessa on pystyläm-
möneristeenä mineraalivilla, joka aiheuttaa oman haasteensa korjaukselle. Rakennuksen molempien asuntojen pe-
sutilat ja pukuhuoneet (takkahuoneet) ovat maanvaraisella betonilaattarakenteella. Näiden tilojen lattioita ei kor-
jata. Näistä tiloista ainoastaan ulkoseinien alaosat korjataan suunnitelman mukaisesti. Huoneistojen välissä olevaa 
tiiliseinää ja teknisen tilan seiniä ei tarvitse korjata. Korjattava ala on lattioiden osalla n. 2x60 m2.  
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Suunnitelmissa olevilla korjauksilla ja korjaustavoilla rakenteissa olevat mikrobivauriot ja niiden aiheuttama haitta 
saadaan poistettua. Korjatuilla rakenteilla on laskennallinen käyttöikä 50 vuotta.   
  
  
  
KORJAUKSET LATTIA- JA SEINÄRAKENNE  
  
  
Suojaus- ja osastointitoimenpiteet ennen sisäpuolisten töiden aloittamista  
  
Jäävistä pintarakenteista vaikeasti puhdistettavat katto- ja seinäpinnat suojataan erikseen. Tällaisia pintoja ovat 
mm. tekstiilipintaiset sisustuslevyt, tapetit, avosaumaiset lautaverhotut katto- ja seinäpinnat. Tarvittaessa tilat 
osastoidaan ja alipaineistetaan Ratu 82–0239 -menetelmäkortin ohjeiden mukaisesti. Ilmanvaihtoventtiilit teipataan 
ja huippuimurit otetaan väliaikaisesti pois käytöstä.  
  
Maavaraisen betonilaatan korjaus  
  
Lattiarakenteet puretaan puukoolatuilta osiltaan betonilaatan pintaan saakka. Olemassa oleva maanvarainen beto-
nilaatta puhdistetaan imuroimalla ja tarvittaessa sen pinta oikaistaan oikaisulaastilla suoraksi.  Ennen tasoitusta 
betonilaatan pinta primeröidään oikaisutasoitteen tartunnan saamiseksi. Tasoitteen kuivuttua laatta rei’itetään 20-
25 mm betoniporalla siten, että reikiä on neliön alueella vähintään viisi kappaletta. Tämän jälkeen asennetaan en-
simmäinen XPS-levy (70 mm) saneerauslaastilla tiiviisti laattaan kiinni. Asennetaan toinen XPS-levy (70 mm) siten, 
että levyjen saumat ovat eri kohdissa alempana olevien kanssa. Saumat teipataan alumiiniteipillä. Reuna-alueet 
(uutta termopalkkia vasten olevat) jätetään hieman vajaaksi eristeestä. Jäänyt rako tiivistetään uretaanivaahdolla 
ja teipataan alumiiniteipillä tai tiivistetään elastisella massalla. Uusi betonilaatta raudoitetaan 6 mm betoniteräsver-
kolla. Mahdollinen lattialämmitysputkisto asennetaan. Lattiarakenteessa olevat putket, kuten viemärit ja vesijohdot, 
jotka ovat alkuperäisiä uusitaan. Laatta valetaan samaan korkoon kuin alkuperäinen lattia oli. Valun paksuus tulee 
olemaan n. 60 mm. Valu tehdään nopeasti kuivuvalla Kiilto 60 tai vastaavalla laastilla.  Betonivalun ja termopalkin 
väliin asennetaan ennen valua joustava sokkelikaista eriste. Valun kuivuminen todetaan suhteellisen kosteuden mit-
tauksella porareikämenetelmällä tai näytepalamenetelmällä. Mittaajalla tulee olla pätevyys ja koulutus betonin pääl-
lystettävyysmittaukseen. On huomioitava, että lattioiden purkutöiden jälkeen tarkastetaan rakenteiden mitat, että 
ne täsmäävät suunnitelmien kanssa. Tarvittaessa suunnitelmia muutetaan. Lattian purkutyön jälkeen korjataan va-
lesokkeli ja viimeisenä lattia.  
  
Ulkoseinän alaosan ja sokkelin korjaus Termokengillä ja - palkeilla  
  
Ulkoseinien alaosan ja sokkelin korjaus tehdään Termokenkämenetelmällä. Seinärungon kantavien runkopuiden 
alapäähän asennetaan Termokenkä ja runkopuiden väliin Termopalkki. Termopalkki on valmistettu EPS-eristeestä 
ja siihen on myös upotettu kiinnitysalusta jalkalistalle ja seinälevyn alaosalle.  
Seinillä olevat lämmityspatterit ja putkistot poistetaan. Ulkoseinien alaosien pintarakenteet puretaan n. 600 mm:n 
korkeuteen betonilaatan pinnasta. Jos mahdollista, sisäverhouksen takana oleva höyrynsulku jätetään ehjäksi ja 
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nostetaan sekä teipataan ylös seinälle. Työ aloitetaan katkaisemalla kaksi pystyrunkotolppaa. Pystyssä olevat run-
kotolpat katkaistaan läheltä lattiaa. Pystytolpan katkaistu osa ja alaohjauspuu poistetaan. Alaohjauspuu ehjien pys-
tytolppien osalta jätetään paikoilleen. Kaikki irtonainen rakennusmateriaali poistetaan valesokkelirakenteesta ja se 
puhdistetaan. Pystysuuntainen mineraalivilla poistetaan myös huolellisesti kaapimalla mekaanisesti. Villan poiston 
jälkeen kolo vaahdotetaan uretaanivaahdolla. Töiden edetessä ylipursuava uretaanivaahto leikataan lattiapinnan 
tasolle. Termokenkien asentamisen jälkeen katkaistaan väliin jääneet runkotolpat ja tehdään edellä mainitut kor-
jaukset. Termokengän asentaminen helpottuu ja lujuus säilyy Termokengässä, kun betonisokkelin yläpinnan epäta-
saisuudet tasoitetaan. Tässä vaiheessa tulee asentaa seinän alaosan höyrynsulkumuovi. Höyrynsulkumuovi asenne-
taan liimaamalla se betonilaatan pintaan kiinni. Myöhemmässä vaiheessa muovi nostetaan seinälle ja limitetään 
sekä teipataan seinän muovin kanssa yhteen. Termokengällä mitataan katkaistavan pystytolpan korkeus. Se voi-
daan tehdä asettamalla Termokenkä katkaistavan pystytolpan vierelle ja merkkaamalla pystytolppaan leikkausmer-
kintä. Pystytolpan voi katkaista pistosahalla. Yläosaa Termokengässä nostetaan alaosaa 1 cm ylemmäksi. Termo-
kengän alaosaan työnnetään naula yläosan tukemiseksi. Asentamisen helpottamiseksi bitumihuopakaista asenne-
taan Termokengän ja sokkelin yläosan väliin. Termokengän asennus suoritetaan laittamlla termokenkä vinoon kat-
kaistun runkotolpan alle. Vinoon asennettu Termokenkä oikaistaan pystyyn runkotolpan suuntaiseksi ”kengänkär-
jen” alle lyömällä puupalikalla ja vasaralla. C-profiilin ulompi osa keskitetään termokengän ja runkotolpan päälle 
yhtä paljon kummallekin oalle. Yläosa Termokengästä kiinnitetään runkotolppaan C-profiilin yläosassa olevista 
reiistä kahdella naulalla. Termokengän alaosa ja C-profiili kiinnitetään popniiteillä toisiinsa kiinni. C-profiilissa ole-
vien reikien kohdalle porataan reiät popniiteille Termokengän kiinnitystä varten. Popniittien tiukan kiinnittymisen 
varmistamiseksi on hyvä käyttää puristinta. Termokengän suoruus varmistetaan seinälevyn ja pystytolpan linjaan 
ennen kuin se asennetaan kiinni betonilaattaan. Kiinnitys tapahtuu poraamalla Termokengän jalassa olevan ”jalka-
terän” läpi betonisokkeliin reikä. Halkaisija reiällä tulee olla minimissään 5 millimetriä. Kiinnityksessä voidaan käyt-
tää lyötäviä niittejä. Nurkassa Termokengän asentaminen suoritetaan katkaisemalla eri seinien runkotolpat erimit-
taisiksi. Toisen seinän runkotolppa katkaistaan samallatavalla kuin muutkin runkotolpat. Viereinen runkotolppa kat-
kaistaan 20 cm ylempää muihin verrattuna. Muiden termokenkien kanssa samaan korkoon katkaistuun runkotolp-
paan asennetaan Termokenkä. Viereisestä runkotolpasta jäänyt osa asennetaan kiinni Termokenkään. Lyhyempi 
runkotolppa kiinnitetään laudoilla toisen puolen Termokenkään ja katkaistuun osaan. Jos Runkotolpat koskettavat 
vain kulmista toisiinsa asentaminen tehdään seuraavasti: Mikäli nurkkatolpat ovat vain kulmista kosketuksissa toi-
siinsa, voidaan asentaminen tehdä seuraavasti: Sisäkulmat kosketuskohdista vuollaan auki niin, että Termokengän 
sisäosan mahtuu asentamaan tolppaan. Termokenkien väliin asennetaan Termopalkki johon saadaan asennettua 
seinälevy ja jalkalista. Termopalkin käyttäminen rakennetta kantavana osana on kielletty. Pituus Termopalkilla on 
110 cm, jolloin, siitä saadaan katkaisemalla kaksi 55 cm pituista osaa 60 cm jaolla olevienn runkotolppien väliin. 
Termopalkki liimataan betonilattiaan polyuretaanilla. Termokengän ja Termopalkin väliin asennetaan myös polyure-
taanivaahto. Ikkunoiden alapuolella olevat pystytolpat, jotka ovat tukemassa pelkkää ikkunaa, voidaan tukea Ter-
mopalkkiin. Termokenkää ei sille kohdalle tarvitse välttämättä asentaa.  Alapäät pystytolpissa voidaan kiinnittää 
Termopalkkiin uretaanilla liimaamalla. 
  
Väliseinät  
  
Lattiarakenteen korjauksen yhteydessä joudutaan myös väliseiniä korottamaan. Korotettavia väliseiniä ovat kaikki 
puukoolatuissa lattioissa olevat seinät, joiden alaohjauspuu on betonilaatan tasossa. Seinärungon kiinnittyminen ja 
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paikalla pysyminen yläpohjarakenteisiin varmistetaan. Väliseinät joudutaan katkaisemaan alapäästä tulevan lattia-
pinnan tasoon.  Väliseinärunkojen korjaustyö tehdään kengittämällä ne. Seinärunkojen runkotolpat katkaistaan yk-
sitellen tulevan lattiapinnan tasosta poikki. Katkaisupinta tulee olla suorassa kulmassa. Tolpan alle asennetaan aina 
katkaisun jälkeen valesokkelikenkä. Valesokkelikenkä kiristetään sopivaan jäykkyyteen siten, että kenkä alkaa kan-
tamaan runkotolpan kuorman. Valesokkelikengän yläpää kiinnitetään runkotolppaan ruuvaamalla. Lattiarakenteen 
korjauksen yhteydessä valetaan valesokkelikengät lattiavaluun ja näin saadaan seinät jäykistettyä. Ennen valua on 
seinien suoruus ja linjat tarkastetaan.  
  
 
 
  
Rakennuksen energiatehokkuuden paraneminen  
  
Rakennuksen vanhan lattian U- arvo on 0,36 W/m2K. Uuden korjatun lattiarakenteen U- arvo on 0,26 W/m2K. 
Vanhan ulkoseinän alaosan U- arvo on 0,35 W/m2K. Uuden korjatun ulkoseinän U- arvo on 0,29 W/m2K. Lattiara-
kenteesta maahan johtuva lämpökuorma pienenee n. 30 % ja ulkoseinien alaosista termopalkin kohdalta ulos joh-
tuva lämpökuorma 17 %.  
  
  
Uusi pintalattiarakenne  
  
Uusi pintalattia asennetaan betonivalun päälle sen kuivuttua. Lattia asennetaan lattiavalmistajan ohjeiden mukai-
sesti.  
  
Ilmanvaihto  
  
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Keittiössä on liesituuletin. Rakennuksen vuotoilmaluku pienenee 
tehtävän remontin myötä. Näin ollen korvausilmaa tulee saada lisää. Korvausilma tulee tuoda sisälle hallitusti. Re-
montin yhteydessä tulee molempiin huoneistoihin asentaa ulkoseinille korvausilmaventtiilit. Huoneiston ilmatilavuus 
on n. 315 m3. Näin ollen tuloilmavirta täytyy olla 315/2/3600= 0,0437 m3/s. Tämä on 43,8 litraa/s. Yksi korvausil-
maventtiili tuo ilmaa keksimäärin 6 litraa/s. Näin ollen yhteen huoneistoon tulisi asentaa seitsemän venttiiliä. Koska 
yläkertaan ei venttiileitä kannata asentaa ja pesutiloissa on erilliset korvausilmaventtiilit, suosittelen, että alakerran 
tiloihin asennetaan neljä venttiiliä asuntoa kohden. Venttiilityypeistä Mobair 2010 on hyvä, koska ilma, joka sisälle 
johdetaan, tulee suodatettuna ja esilämmitettynä.  
Venttiilit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Seuraavalla sivulla olevaan pohjakuvaan on venttiileiden 
suunnitellut sijainnit asetettu.  
  
 
  
HOMEPURKUTYÖSSÄ SUOJAUTUMINEN JA YLEISIÄ TYÖOHJEITA  
 
         
         23 (26) 
Henkilökohtaisten suojainten käyttö on välttämätöntä korjaus -ja purkutöiden yhteydessä mikrobialtistumisen eh-
käisemiseksi. (Kosteusvauriossa on paljon mikrobeja) Hengityssuojainten tulee olla vähintään FFP3 luokan suo-
jaimia. 
Puoliyhdistelmänaamarilla FFA2P3 voidaan tehostaa hengityksensuojausta pölymäisiä ja kaasumaisia epäpuhtauk-
sia vastaan. 
Iho kasvoissa ja käsissä tulee suojata. 
Mikrobipitoisuudet nousevat purkutöiden yhteydessä erittäin korkeiksi, joten korjaustöiden toteutuksen aikana 
tämä olisi otettava huomioon. 
Ennen korjaustöiden aloittamista ilmanvaihtokanavat on tukittava erittäin huolellisesti. Tällä estetään mikrobien 
pääsy ilmanvaihtokanaviin. Ilmanvaihtokanavat puhdistetaan ja tarvittaessa desinfioidaan korjaustöiden päättymi-
sen jälkeen. Tämän jälkeen ne tulpataan uudelleen ennen lopullista homepölysiivousta. Siivous tehdään HEPA-suo-
dattimella varustetulla imurilla. Siivousta harjalla ei saa tehdä. (Aiheuttaa pölyn ja mikrobien leviämistä.) Korjatta-
vista tiloista mikrobien leviäminen estetään eristämällä korjattavat alueet muista tiloista esimerkiksi muoviseinillä. 
Korjattavaan tilaan jäävät kalusteet mitä ei voida poistaa on suojattava huolellisesti. 
Muoviseinillä eristetty korjattava tila alipaineistetaan käyttämällä siihen tarkoitettua puhallinta, jossa on hienopöly-
suodatin. Poistoilma johdetaan minimissään kolmen metrin päähän ulkoseinistä. Ilmanvaihdon sisäänottoaukot 
sekä ovet ja ikkunat on huomioitava, ettei pöly kulkeudu sisälle niiden kautta. Putkesta purkautuva ilma ei saa le-
vittää homepölyä. 
Home – ja kosteusvaurioituneet materiaalit puretaan ja kuljetetaan pois asianmukaisesti. Mikäli kantavia rakenteita 
ei voida uusia puhdistetaan pinnat joko hiekkapuhalluksella tai mekaanisella harjauksella. Mekaanisesti puhdistetta-
essa pöly imetään HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. Puhdistuksessa voidaan tapauskohtaisesti käyttää ha-
pettavia aineita (esimerkiksi peroksipohjaisia nesteitä ja sumuttimia). Joskus hajun poisto rakenteista ei ole muu-
toin mahdollista. Näitä hajunpoistoaineita on käytettävä tapauskohtaisesti harkiten uusimpia tietoja määräyksiä 
käyttäen. 
Rakennuspurkutöiden valmistumisen ja rakennusjätteiden poistamisien jälkeen voidaan aloittaa siivoaminen. 
Siivous alkaa puhtaasta alueesta likaiseen alueeseen päin ja ylhäältä alaspäin. Tilat joista on ollut ilmayhteys kor-
jattaviin tiloihin, siivotaan huolellisesti. 
Siivouksessa käytetään HEPA-suodattimella varustettua imuria.(Suodatuskyky HEPA- suodattimella 99,97 mikro-
metriä) 
Kaikki pinnat imuroidaan (seinät, katot, hyllyt, sähköjohdot, ynm). Kiintokalusteet irroitetaan ja imuroidaan taus-
toistaan. Seuraavana päivänä kaikki pinnat pyyhitään liinalla käyttäen pinnoille sopivaa pesuainetta. 
Ikkunat on pestävä myös väleistä. Kaikki irtaimisto ja valaisimet on myös pyyhittävä.  
Kaikenlainen liikkuminen likaisten ja puhdistettujen tilojen välillä on kielletty pölyn siirtymisen estämiseksi puhtaisiin 
tiloihin. 
Siivous tehdään kolmeen kertaan. Pölyn laskeutumisesta johtuen Siivouskertojen väli on 2-3 vuorokautta. 
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LIITE 2 
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA (TEVIKO OY) 
  
Osoite:   
  
Rakennuttaja:   Puhelinnumero: Pääurakoitsija: Teviko Oy    Puhelinnumero:  Valvoja:                   Työturvallisuus  
  
Työmaa-alue  
  
Työmaa-alue on paritalo.     Kulkuluvat  
  
Kaikilla päätoteuttajan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden palveluksessa projektilla työskentelevillä henkilöillä on nä-
kyvillä henkilön ja työnantajan yksilöivä kuvallinen tunniste. Projektilla työskentelevistä henkilöistä pidetään ajan 
tasalla olevaa luetteloa, mikä muodostaa yhdessä henkilön tunnisteen kanssa projektin kulkulupakäytännön.  
  
Poistumistiet  
  
Kohteen etuovelle tai läheisimmälle ovelle on pidettävä koko ajan vapaa kulkuyhteys.  
  
Pöly  
  
Ennen purkutöiden aloittamista tulee ilmastointi kanavat tiivistää ja suojata. Alipaineistus tehdään remonttiin kuulu-
viin osiin. Muut remonttiin kuulumattomat huoneet suljetaan ja suojataan tiivistämällä muovilla, jolloin pölyhiukka-
set eivät kulkeudun niihin.  
  
Työmaakohtainen perehdytys  
  
Kaikki omat työntekijät perehdytetään työn vaaroihin. Päätoteuttaja perehdyttää jokaisen projektilla työskentelevän 
työntekijän ja pitää heistä listaa. Perehdyttämisestä varmistutaan henkilökohtaisin kuittauksin. 
 
  
  
  
2  
  
Ensiapu  
  
Ensiapulaukku on sijoitettu pääoven välittömään läheistyyteen.  
  
Toimenpiteet henkilövahingon sattuessa:  
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Mikäli projektilla sattuu työtapaturmia, ilmoitetaan niistä tilaajan edustajalle. Sattuneet työtapaturmat käsitellään 
päätoteuttajan linjaorganisaatiossa niiden vakavuuden edellyttämällä tavalla. Tapaturmien tutkinta tehdään osana 
vakuutusyhtiölle tehtävää tapaturmailmoitusta. Päätoteuttaja tekee tapaturmatutkinnan perusteella yhteenvetoja, 
joiden perusteella päätetään tapaturmia ehkäisevistä menettelyistä.  
  
Vaara ja läheltä piti tilanteista ilmoitetaan esimiehelle, joka vastaa korjaavista toimenpiteistä projektilla sekä rapor-
toi asiasta tilaajan edustajalle.   
  
ONNETTOMUUSTILANTEET  
  
1. TILANNE ARVIO  
  
ÄLÄ HÄTÄÄNNY!                     
SELVITÄ, - Missä olet ja mitä tapahtunut. - Autettavan avuntarve. - Onko käytettävissä muita auttajia. - Käytettävä 
välineistö.  
  
Älä vaaranna omaa tai muiden terveyttä/ henkeä. Pelasta ensin hengenvaarassa olevat. Selvitä lisäonnettomuuden 
riskit. Varoita muita.  
  
2. ENSIAPU Aloita ensiapu mahdollisimman pian. Mikäli potilaita usempia selvitä kuka tarvitsee ensimmäisenä 
apua.  
  
3. HÄTÄILMOITUS Tee hätäilmoitus. Soita yleiseen hätänumeroon 112.   
  
Kerro kuka soittaa, missä olet, mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita. Kuuntele hätäkeskuksen ohjeet. Älä sulje 
puhelinta ennen kuin olet saanut hätäkeskukselta luvan.  
  
Järjestys ja siisteys    Työmaa pidetään siistinä ja jokainen työntekijä siivoaa jälkensä oman työsuorituksen jälkeen. 
Näin mahdollistetaan turvallinen ja siisti työympäristö.  
   
Koneet ja laitteet  
  
Koneiden ja laitteiden on oltava turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Niistä on oltava saatavilla riittävät käyttö-
ohjeet, joista ilmenee koneen ja laitteen turvallinen käyttö.   
  
Paloturvallisuus  ja tulityöt  
 
Toimitaan tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Projektilla olevat mahdolliset tulityöpaikat ovat tilapäisiä tuli-
työpaikkoja. Kaikilla tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla tekevillä ja tulityöluvan myöntäjällä on voimassa oleva tuli-
työkortti. Niillä työskentelyyn annetaan tulitöiden valvontasuunnitelman mukainen kirjallinen tulityölupa.  
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Terveydelle vaaralliset aineet  
 
Homekäsittelyaine. Suojaudutaan asianmukaisella varustuksella ainetta käytettäessä. Tilataan aine työmaalle juuri 
ennen työn toteuttamista. Säilytetään aineen ohjeiden mukaisesti ulkokatoksessa.  
  
Henkilönsuojaimet  
  
Henkilönsuojaus valitaan riskinarvioinnin perusteella. Varmistetaan turvallinen työskentely perussuojaimien (ky-
pärä, kuulonsuojaus, silmiensuojaus, turvajalkineet) lisäksi oikeanlaisella työturvavaatetuksella, hengityssuojaimilla, 
suojahanskoilla niitä tarvittavien töiden osalta.  
 
 
 
 
 
 
